

**Промежуточный отчет по реализации проекта**  
**Реализация технологии формирующего оценивания в рамках ФГОС с использованием программно-технических решений**  
**Promethean (ActivInspire, ActivExpression 2)**  
**за I полугодие 2018/2019 учебного года**  
 Руководитель проекта Томилина Ольга Ивановна

№ п/п	Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта	Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)	Ожидаемые результаты	Достигнутые результаты	Что не выполнено (указать по какой причине)
1	I этап – сентябрь 2018 года – подготовительный (мотивационно - целевой).	Создание нормативно – правовой базы Проекта; Формирование группы потенциальных участников проекта; Подготовка нормативно-методического обеспечения программы проекта.	Подбор педагогов для проведения занятий Подбор пакета методической и нормативно-правовой литературы	Подобрана необходимая нормативно-правовая и методическая литература Группа сформирована.	
2	II этап – октябрь 2018— январь 2019уч. г. – Основы ActivInspire (операционно-действенный). Работа по реализации основных мероприятий проекта	Проведение установочного семинарского занятия со слушателями. Освоение стажерами методических ресурсов и дидактических материалов. Использование информационных средств обучения в образовательном процессе; Внедрение дистанционных форм обучения с использованием сайта проекта; Формирование у обучающихся навыков опытных пользователей ИД посредством участия в создании интерактивных заданий по предметам. Организация и проведение мастер - классов с целью предоставления опыта использования ИД на уроке; Анализ хода работы и промежуточные результаты; Организация публичной отчетности о деятельности стажировочной площадки на сайте школы; Публикация авторских информационных ресурсов участниками проекта с использованием ПО ActivInspire.	Материалы установочного занятия. Методические ресурсы и дидактические материалы использования информационных средств обучения в образовательном процессе. Сайт проекта, виртуальное взаимодействие. Интерактивные задания с использованием ПО ActivInspire по предметам. Страница «Инновационная деятельность» на сайте школы. Мастер-классы с использованием ПО ActivInspire. Анализ промежуточных	Материалы установочного занятия размещены на сайте. Сайт проекта функционирует. Интерактивные занятия размещены. Страница стажировочной площадки создана на сайте образовательного учреждения. Мастер-класс проведен. Анализ промежуточных результатов сделан. Авторские	

			результатов. Авторские информационные ресурсы по предметам, созданные в ПО ActivInspire.	информационные ресурсы размещаются на странице сообщества	
--	--	--	--	--	--

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов:

---

---

Отчет составил(а): Щербакова Наталья Валерьевна, заместитель директора по ВР.